

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
CASA DIVINA PROVVIDENZA
VIA MOTTA N. 4 – 87100 COSENZA
E-mail: direzione@casadinaprovvиденza.cs.it

Determinazione n. 10 del 26/05/2023

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016 E DELL'ART. 1 COMMA 2 LET. B L. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEI **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO MONASTICO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – CASA DIVINA PROVVIDENZA COSENZA .**

LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA MARAGNO COSTRUZIONI SRL

L'anno duemilaventitre il giorno 26 del mese di Maggio, nella sede della **CASA DIVINA PROVVIDENZA in Cosenza**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Procedimento Suor Giustina Maria Rosaria Valicenti, coadiuvata dall'Ing. Antonio Giorgio Durante (Supporto al RUP) , nell'esercizio delle proprie funzioni;

- Visto il Decreto del 14/09/2022, con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile del Procedimento nella persona di Suor Valicenti Giustina Maria Rosaria;
- Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento coadiuvato dall'Ing. Antonio Giorgio Durante (Supporto al RUP) che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione del presente provvedimento;

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

Premesse che:

- Con Determina n. 3 del 03/11/2022 si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico dei "Lavori Di Manutenzione Straordinaria Del Complesso Monastico Delle Figlie Di S .Maria della Divina Provvidenza – Casa Divina Provvidenza Cosenza";
- L'intervento trova copertura finanziaria nei fondi regionali di cui alla Delibera CIPESS n. 79/2021 del 22 dicembre 2021. **"Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 -** Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)"
- Con provvedimento del Responsabile del Procedimento, esecutivo ai sensi di legge, è stata adottata la Determina a contrarre per l'affidamento della gestione del progetto **"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO MONASTICO DELLE FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA – CASA DIVINA PROVVIDENZA COSENZA"** mediante ricorso alla procedura negoziata ex art.36 comma 9 bis, Codice dei contratti e art. 1, c.2, lett. b), L. n.120/2020, che prevede la valutazione dell'offerta secondo il criterio del minor prezzo;

- Esperite le procedure di gara è risultata aggiudicataria dell'appalto l'impresa Maragno Costruzioni srl che ha offerto il ribasso del 10,75%;
- In data 18/04/2023 è stato stipulato il contratto di appalto presso il Notaio Dott. Moreno Bruno con sede in Via della Concordia n 182 in Mendicino, per l'importo a netto del ribasso di gara di € 647.594,27, compresi gli oneri della sicurezza di € 27.086,49, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 674.680,76;

Considerato che:

- Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.lgs. n° 50/2016 e dell'art. 2.17 del Capitolato Speciale di Appalto, all'appaltatore dovrà essere riconosciuta la corresponsione di una anticipazione pari al 20% del valore dell'appalto contrattuale e quindi pari ad € 129.518,86, che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento del SAL, secondo quanto puntualmente prescritto dalle norme sopra richiamate;
- L'importo di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante;
- L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto pari ad € 135.994,80;
- La Ditta Maragno Costruzioni srl ha emesso fattura n° 64 in data 23/05/2023, assunta al protocollo n° 13 in data 24/05/2023.

Vista la polizza fidejussoria n° PC95GVRW - Garante: Zurich Insurance plc allegata alla fattura sopra enunciata;

Visto il Contratto di Appalto stipulato in data 18/04/2023 presso Notaio Moreno Bruno - Repertorio numero 3242;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto;

Visto il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);

Ritenuto pertanto di dover liquidare e pagare la fattura n° 64 del 23/05/2023 emessa dalla Impresa Maragno Costruzioni srl per anticipazione del 20% sui lavori oggetto di appalto;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa:

Di liquidare e pagare la fattura n. 64 del 23/05/2023 emessa dalla ditta aggiudicatrice dei lavori: Maragno Costruzioni srl Via Aldo Moro, 4 Tricarico (MT) per il pagamento dell'anticipazione del 20% sull'importo totale contrattuale di 674.680,76 e pari ad € 142.470,75 (centoquarantaduemilaquattrocentosettanta/75) .

Il Supporto Al RUP
Ing. Antonio Giorgio Durante

Il Responsabile Del Procedimento
Suor Giustina Maria Rosaria Valicenti